

AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ



RÍO ALTO SUÁREZ - RABANAL



FASE DE FORMULACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA N.º. 1412 DE 2014: “Ajustar (Actualizar) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Suárez (Código 2401-01), en el marco del proyecto: Incorporación del Componente de Gestión del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento Territorial en los procesos de Formulación y/o Actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011”.



CONTRATO DE CONSULTORÍA N.º. 1412 DE 2014:
“Ajustar (Actualizar) el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Suárez (Código 2401-01), en el marco del proyecto: Incorporación del Componente de Gestión del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento Territorial en los procesos de Formulación y/o Actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011”.



Hoja Control

Introducción

VERSIÓN: FINAL	ELABORÓ:	Revisó:	Aprobó:	FECHA APROBACIÓN:
	VO.BO.	Vo.Bo.	Vo.Bo.	

*Este reporte ha sido preparado por el **CONSORCIO HUITACA** con un conocimiento razonable y con el cuidado y la diligencia establecidos en los términos del contrato con el cliente.*

Este informe es confidencial al cliente, no acepta cualquier responsabilidad en absoluto, si otros tienen acceso a parte o a la totalidad del informe.

Anotaciones:

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye informe final de la fase de formulación del Contrato 1412 de 2014, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- y el Consorcio HUITACA, que tiene por objeto: Ajustar (actualizar) el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Alto Suárez (código 2401-01), en el marco del proyecto: “incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011”.

Esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. También, como parte del componente programático, en esta fase se formularán la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y evaluación y, las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA

Los volúmenes incluidos son los siguientes:

Volumen I. Formulación: Se presenta el componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables, la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA. Los anexos del análisis situacional se evidencian el Volumen I.

Volumen II. Actividades Complementarias: Este volumen se muestra el soporte de la estrategia de participación implementada para la fase de formulación. Lo anterior incluye, pleno de cuenca, material divulgativo. Auditorias visibles, entre otros que fueron implementados en la cuenca del río Alto Suárez. Cada uno de estos productos presenta sus anexos en la carpeta de anexos del Volumen II.

A continuación se listan todos los anexos que contiene cada uno de los volúmenes que hacen parte de la fase de formulación:

Volumen I. Formulación

- Anexo 1.1_Lineamientos Política
- Anexo 1.2. Medidas de Administración RNR
- Anexo 1.3. Homologación Talleres Comunidad
- Anexo 1.4. Línea estratégica aportando a los RNR
- Anexo 1.5. Compatibilización Productiva
- Anexo 1.6. Matriz Marco Lógico
- Anexo 1.7. Fuentes de Financiación

Volumen II. Actividades Complementarias

- Anexo_1.1.Comunicacion_personalizada
- Anexo_1.2.Dialogos_telefonicos
- Anexo_1.3.Plano_de_cuenca
- Anexo_1.4.Cuñas_radiales
- Anexo_1.5.Material_divulgativo
- Anexo_1.6_Retroalimentacion_tecnica
- Anexo_1.7.Auditoria_visibles_foro_final