

## 6.2.2.4. Avances de decisiones y su estado

A continuación, se presenta la relación de los avances más relevantes en cada una de las actividades de los proyectos del Plan de Acción relacionadas con participación adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá a 30 de junio de la vigencia 2022.

Meta Plan de Acción	Metas Año PA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Fortalecer el SIRAP y los ecosistemas estratégicos / Gobernanza	0,6	Numérico	0,3	Se viene desarrollando acciones como el levantamiento de información socio-económica, control, vigilancia y monitoreo, así como la resolución de conflictos en el marco del programa guarda parques de las áreas protegidas PNR El Valle, PNR Rabanal, PNR Pan de Azúcar-El Consuelo Y PNR Serranía el Peligro, para lo cual se realizó la contratación de la CPS 2022-163, CPS 2022-153, CPS 2022-161 y CPS 2022-222.
Implementar la estrategia Aulas Abiertas y Escuelas Verdes fortaleciendo los Proyectos Escolares de Educación Ambiental en las Instituciones Educativas priorizadas	40	Número	20	Se encuentra en ejecución el convenio 2021027 que, adelantado el componente de entornos amigables con el ambiente en la implementación de huertas orgánicas en 40 Instituciones educativas, también se adelantaron talleres de avistamiento de aves en 35 IE, la elaboración de 10 murales ecológicos y la implementación de 10 cercas vivas. Se realizó la entrega de kits de bambú a los grupos dinamizadores ambientales de 20 Instituciones educativas.
Fortalecer espacios no formales para la educación ambiental comunitaria	6	Número	3	Se encuentra en ejecución el convenio 2021026 que permite tener espacios comunitarios de educación ambiental con la adecuación de zonas verdes teniendo talleres de sensibilización en la buena disposición de residuos sólidos, siembra de plantas de ornato y florales en los siguientes municipios: Chivata, Sotaquirá, Sora, Zetaquirá, Togui, Mongui, Pesca, Sativasur, Sativanorte, Gámeza, Cuitiva, Páez, Paz de Río, Aquitania, Tunja y Cerinza. Se han realizado 32 talleres en temáticas de residuos sólidos a comunidad, siembra de material de ornato y floral en 8 municipios.
Realizar eventos para generar sensibilidad y conocimiento ambiental	4	Número	1	Se conmemora la celebración del día del agua con la realización de capacitación a estudiantes, talleres lúdicos en las instituciones educativas de Belén y Sáchica. Se tiene previsto para el segundo semestre la realización de los siguientes eventos: - Semana de las aves - Encuentro red jóvenes de ambiente - Encuentro CIDEAS Taller resignificación de PRAE

Meta Plan de Acción	Metas Año PA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Implementar y hacer seguimiento a las acciones estipuladas en el CONPES 3801 en el Lago de Tota	5	Número	2,5	<p>1) Contratación de personal de apoyo por medio de las CPS -2022-242, CPS -2022-228, CPS -2022-218, CPS -2022-085 con el fin de fortalecer la gestión ambiental, administrativa y misional en la Cuenca del Lago de Tota</p> <p>2) Se han adelantado cuatro (4) visitas de concesión de aguas con concepto técnico para revisión de la parte técnica, dos</p> <p>(2) conceptos de evaluación de planos y una (1) visita con concepto para otorgamiento de ocupación de cauce</p> <p>3) Se realizaron veinte (20) visitas de seguimiento preventivo a las construcciones no convencionales (Glamping) en marco de la PREVENTIVA LAGO DE TOTA -E-2018-167075- Requerimiento Procuraduría General de la Nación dentro del proceso de recuperación ecosistémica de la cuenca hidrográfica del Lago de Tota, se realizaron y revisaron los (20) Informes técnicos y un (1) informe general de Acompañamiento a Visitas.</p> <p>4) Se ha asistido y participado desde la oficina de apoyo Lago de Tota en una (1) sesión de la mesa permanente por el Lago de Tota, 4 mesas de trabajo con distintas dependencias del MINAMBIENTE para desarrollo de actividades conjuntas dentro del documento CONPES 3801 en temas relacionados con la elaboración de un programa para manejo y control de especies invasoras, resolución de conflictos y educación ambiental.</p> <p>5) En este periodo se realizó reporte y revisión de los compromisos de Corpoboyacá, corte de seguimiento 2021-II Documento CONPES 3801. En el aplicativo web SisCONPES 2.0, y se envió información de actividades desarrolladas por la Corporación que aporta al cumplimiento de actividades de responsabilidad compartida con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que este último es responsable de reportar.</p> <p>6) Apoyo a la implementación de medidas de adaptación al cambio climático dentro de las que se destacan procesos de restauración ecológica de áreas estratégicas de páramo, jardines de vida, centro de germinación, sistemas agroforestales y silvopastoriles, cosecha de aguas, proyectos de apicultura y seguridad alimentaria en el marco de la implementación del proyecto AICCA Lago de Tota.</p> <p>7) Proyección de los estudios previos para la contratación del suministro de combustible (ACPM, gasolina y lubricantes) para maquinaria acuática y para el parque automotor (cosechadoras, transportador, elevador de orilla (recolector), volqueta y lancha existentes en el Lago de Tota, propiedad de la Corporación para la vigencia 2022 y así poder adelantar actividades del CONPES 3801 como el control a la vegetación acuática.</p> <p>8) Proyección de los estudios previos para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria acuática (cosechadoras, transportador, elevador de orilla) existentes en el Lago de Tota, propiedad de la Corporación.</p> <p>9) Proyección de los estudios previos para la contratación de la limpieza y rehabilitación del canal de desagüe y canal de evacuación de excesos del Lago de Tota en el sector el desaguadero del municipio de Aquitania, para la vigencia 2022.</p>

Meta Plan de Acción	Metas AñoPA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Diseñar estrategias de gobernanza del agua con los diferentes actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas prioritizadas de la jurisdicción	1	Número	0,6	<p>En el primer semestre del año 2022, el diseño de Estrategias de Gobernanza del Agua con diferentes actores del territorio que influyen en unidades hidrológicas prioritizadas de la jurisdicción, avanzó en la articulación efectiva de actores, donde la base de las Estrategias de Gobernanza, es la formulación de Planes de Acción derivados de Acuerdos de Voluntades entre estos actores que en el marco de sus competencias constitucionales, legales y misionales, concurren a mejorar la calidad, cantidad y disponibilidad hídrica y propenden por la restauración y/o rehabilitación de ecosistemas degradados en áreas de interés hídrico según lo contemplado en los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas. En tal sentido, en el proceso de articulación de actores para las cuencas prioritizadas de los Ríos Cusiana, Cravo Sur y Alto Chicamocha, se han desarrollado las siguientes acciones:</p> <p>1) Se gestionó la firma de los acuerdos de voluntades para la conformación de las Plataformas Colaborativas de los ríos Cusiana y Cravo Sur y, se dio inicio al proceso de formulación e implementación de sus respectivos Planes de Acción conjuntos que incorporan acciones e inversiones que propenda por la recuperación y sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la conservación del territorio, el mejoramiento de la calidad del río y la restauración y/o rehabilitación de ecosistemas degradados. Los soportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa: \\Ecosistemas2\compartida\160-2504 INFORMES GESTION\Plataformas Colaborativas\PC Cuencas Cusiana y Cravo Sur.</p> <p>2) Se realizó una mesa de trabajo el día 07 de junio de 2022 en el municipio de Sogamoso con Minambiente, Corpoinoquia y actores firmantes de la jurisdicción de Corpoboyacá (Gobernación de Boyacá y las alcaldías de Aquitania, Gámeza, Mongua y Tasco) para las Plataformas Colaborativas de los ríos Cusiana y Cravo Sur, donde se definieron, oferta y gobernanza, como las líneas estratégicas a trabajar en los Planes de Acción, en el área de influencia de Corpoboyacá.</p> <p>3) A partir de la firma del acuerdo de voluntades para la conformación de la Plataforma Colaborativa en el área de influencia de la quebrada Toibita y el DRMI Sochagota, se avanza en la consolidación de los ejes temáticos, matriz de proyectos y componentes generales de respectivo Plan de Acción. Actualmente se cuenta con una primera versión del documento Plan de Acción, el cual se compone de 4 líneas de acción en Oferta, Calidad, Demanda y Gobernanza. Los soportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa: \\Ecosistemas2\compartida\160-2504 INFORMES GESTION\Plataformas Colaborativas\PC Toibita.</p> <p>4) Se realizaron jornadas de socialización y validación de la Estrategia de Gobernanza del Agua – EGA, descritas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se formularon lineamientos para tener en cuenta en los instrumentos de planificación, administración, comando y control del recurso hídrico, los cuales fueron compartidos con las Oficinas Territoriales, la oficina de Participación y Cultura Ambiental, la subdirección de Administración de Recursos Naturales y Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información. De esta manera, se busca mejorar la gobernabilidad, recuperar la confianza y legitimar las decisiones que toma la corporación. Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/file/d/19XKqBG1WSWGthf791JWHgF0EB5K0yVDT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/19XKqBG1WSWGthf791JWHgF0EB5K0yVDT/view?usp=sharing</a></li> <li>• El día 01 de abril se realizó socialización interna donde se hicieron partícipes funcionarios de planta y profesionales de apoyo de la Subdirección de Planeación y Sistemas de la información, de Corpoboyacá.</li> </ul> <p>En el desarrollo del intercambio de experiencias de la misión técnica encabezada por la Oficina Internacional del Agua – OiEau, realizado en jurisdicción de Corpoboyacá durante los días del 19 al 28 de abril, en el marco de la Fase III del Programa de cooperación institucional y técnica para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) en Colombia, donde se hacen partícipes Francia, Ecuador y Colombia y, que tenía como tema principal la Gobernanza del Agua dirigida a la animación de los Consejos de Cuenca; Corpoboyacá socializó la Estrategia de Gobernanza del Agua – EGA, que permitió la retroalimentación desde la visual de la misión internacional (Francia y Ecuador). Los soportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados</p>

Meta Plan de Acción	Metas Año PA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Implementar y hacer seguimiento a las acciones estipuladas en el CONPES 3801 en el Lago de Tota	5	Número	2,5	<p>en la siguiente ruta corporativa: \\Ecosistemas2\compartida\160-2504 INFORMES GESTION\Estrategia de Gobernanza\Misión Francesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El día 05 de mayo de 2022 se desarrolló la primera mesa de trabajo virtual entorno a la Gobernanza del Agua con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Durante la jornada se presentó la Estrategia de Gobernanza del Agua de la Corporación y por parte de Minambiente se presentaron los avances en la construcción del Programa Nacional de Gobernanza del Agua. Dando continuidad al ejercicio de articulación, se realizó una segunda mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá el día 22 de junio, donde se realizaron retroalimentaciones que permiten fortalecer los procesos de construcción de los programas, proyectos y actividades, de la línea estratégica de Cultura del Agua, establecida tanto en el Programa nacional de Gobernanza del Agua como en la Estrategia de Gobernanza del Agua de la Corporación. Las evidencias de esta actividad pueden ser consultadas en el siguiente link:  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CNll2GfBkMIYy8nQbNgtbrcyReOhatS?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1CNll2GfBkMIYy8nQbNgtbrcyReOhatS?usp=sharing</a></li> </ul> <p>5) Contratación personal de apoyo para el cumplimiento de la actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prestación de servicios profesionales como: ingeniero civil y/o arquitecto y/o administrador de empresas y/o afines. Lossoportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa:  \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\CPS 2022-044 ZULAY LORENA BLANCO.</li> <li>Prestación de servicios profesionales como: ingeniero civil y/o arquitecto y/o administrador de empresas y/o afines. Lossoportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa:  \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\CPS- 2022-060 Yineth Siachoque.</li> <li>Prestación de servicios profesionales como: ingeniero civil y/o arquitecto y/o administrador de empresas y/o afines. Lossoportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa:  \\Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\CPS- 228 GUSTAVO VARGAS.</li> </ul>

Meta Plan de Acción	Metas Año PA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Diseño y operación del Observatorio del Agua	30	Porcentaje	20	<p>Durante el primer semestre del año 2022, se logra avanzar en el Observatorio del Agua, con las siguientes actividades:</p> <p>1) Se compiló, consolidó, tabuló y entregó la información requerida por el ejecutor del convenio CNV 2021-025, para dar continuidad al desarrollo de la Evaluación Regional del Agua (ERA) para la cuenca alta del río Chicamocha. Mediante oficio, fue solicitada la información ante entidades externas e internas como: IDEAM, Subdirecciones de Administración de Recursos Naturales y Planeación y Sistemas de la Información. Adicionalmente, se han realizado reuniones extraordinarias entre Corpoboyacá y el SEI, con el fin de aclarar dudas respecto a la información entregada, principalmente concesiones de agua, modelaciones de calidad de agua e información cartográfica en la cuenca objeto de estudio.</p> <p>2) En el mes de marzo se realizó el primer encuentro presencial del año 2022 con delegados de STIFTELSEN THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI), ejecutor de convenio y el grupo de trabajo de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con el fin de poner en contexto las generalidades del convenio y presentar experiencias significativas de los resultados que se han obtenido en otros escenarios de trabajo, en los cuales se ha utilizado el software WEAP para modelar información de oferta, demanda, calidad y riesgos en marco de la formulación de las ERA. Adicionalmente, el primer jueves de cada mes se realiza reunión virtual entre delegados del SEI y supervisores del convenio con el objeto de realizar un seguimiento eficiente y oportuno a los avances que tienen lugar durante el desarrollo del convenio.</p> <p>3) Se conformó el comité técnico con la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, para el seguimiento del convenio CNV 2021-025. De acuerdo con lo establecido en el clausulado del mismo, deben hacer parte los funcionarios delegados de las subdirecciones: Administración de Recursos Naturales, Planeación y Sistemas de la Información y Ecosistemas y Gestión Ambiental.</p> <p>4) Por parte del ejecutor del convenio se realizó la entrega de la documentación requerida para el desembolso del primer pago establecido en la minuta del convenio y que corresponde al 40% del valor total acordado por parte de Corpoboyacá.</p> <p>5) Se realizaron ajustes en las pestañas, Inicio y Todos por el Agua, de la página Web de Gobernanza del agua. Se requirió de la restructuración general de la página, construcción y organización de textos, así como recopilación de información para dinamizar la página web de Gobernanza del Agua.</p> <p>6) Contratación personal de apoyo para el cumplimiento de la actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestación de servicios profesionales como: ingeniero ambiental con experiencia profesional en Gobernanza del Agua. Los soportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa:  \Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\CPS 2022-044 ZULAY LORENA BLANCO.</li> <li>• Prestación de servicios profesionales como ingeniero ambiental con experiencia profesional en Gobernanza del Agua. Los soportes del cumplimiento de las actividades podrán ser consultados en la siguiente ruta corporativa:  \Ecosistemas2\compartida\110-19 CONTRATOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS\GIRH 2022\CPS-2022-060 Yineth Siachoque.</li> </ul>

Meta Plan de Acción	Metas Año PA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Divulgar la gestión ambiental corporativa a los diferentes públicos objetivos	5	Número	4	<p>Con corte al 30 de junio del año 2022 se avanzó un 80% en esta actividad, llevando a cabo la realización de 4 campañas diseñadas y en ejecución con el equipo a cargo de las estrategias de comunicación como lo son: Los queremos vivos, frailejones para la vida, Negocios verdes y Especies Invasoras, entre sabores y naturaleza.</p> <p>Se comprometió el 84% del presupuesto con esta actividad para un total de \$121.362.400 para su desarrollo, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CPS-2022-043: alcanzó un avance en su contrato del 52%, cubriendo los diferentes eventos que desarrolla la corporación.</li> <li>-CPS-2022-064: alcanzó un avance en su contrato del 51%, de sus actividades como Ingeniero de sistemas en el manejo de la página web de la Corporación, donde diariamente se hizo el seguimiento, cargue y soporte de toda la información que allí reposa.</li> <li>-CPS-2022-068: alcanzó un avance en su contrato del 85%, realizando monitoreo de medios, corrección de estilo, boletines de prensa, textos para imágenes y redes sociales, entre otros.</li> <li>-CPS-2022-069: alcanzó un avance en su contrato del 51%, llevando a cabo el acompañamiento a los eventos del director, cubrimiento periodístico, corrección de estilo, creación de guiones, elaboración de boletines de prensa.</li> </ul> <p>CPS-2022-043: \$35.734.000  CPS-2022-064: \$35.734.000  CPS-2022-068: \$21.440.400  CPS-2021-065: \$28.454.000</p> <p>Estas carpetas podrán ser encontradas en el archivo de la oficina de contratación o en el siguiente enlace: -  drive/comunicaciones/100-19CONTRATOSSUPERVISIÓN/100-1905CPS/2022  -drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/RegistrosTelevisiónVideoFotografía/Fotografía/2022  -drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-51SOLICITUDACTUALIZACIÓNPÁGINAWEB-  drive/comunicaciones/100-10BOLETINES/100-1002BoletinesInformativos/2022  -drive/comunicaciones/100-44PLANES/100-4419PlanGeneraldeMedios/ConsolidadoMonitoreodeMedios/2022</p>

Meta Plan de Acción	Metas AñoPA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Producir piezas audiovisuales, radiales y digitales sobre las iniciativas y proyectos que lidera Corpoboyacá	20	Número	18	<p>Se avanzó un 90% en esta actividad, llevando a cabo la realización de 18 piezas audiovisuales, radiales y digitales. Se comprometieron \$71.468.000 para el desarrollo de esta actividad, así:</p> <p>-CPS-2022-066: alcanzó un avance en su contrato del 51% desarrollando toda la producción y postproducción de audiovisuales grabados en la jurisdicción de Corpoboyacá.</p> <p>-CPS-2022-081: alcanzó un avance en su contrato del 51% desarrollando toda la preproducción y producción de audiovisuales de audiovisuales grabados en la jurisdicción de Corpoboyacá.</p> <p>CPS-2022-066: \$35.734.000 CPS-2022-081: \$35.734.000</p> <p>Estas carpetas podrán ser encontradas en el archivo de la oficina de contratación o en el siguiente enlace: -drive/comunicaciones/100-19CONTRATOSUPERVISIÓN/100-1905CPS/2022</p> <p>-drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/RegistrosTelevisiónVideoyFotografía/Video/2022</p>
Desarrollar contenidos en piezas gráficas, de acuerdo con las estrategias de comunicación de los procesos corporativos	2000	Número	415	<p>Se avanzó un 21% en esta actividad, llevando a cabo la realización de 415 piezas gráficas y piezas de ilustración. Se comprometieron \$71.468.000 para el desarrollo de esta actividad, así:</p> <p>-CPS-2022-039: avanzó en su contrato en un 52% desarrollando el diseño gráfico ilustrado de las diferentes piezas gráficas que solicitaron las diferentes subdirecciones</p> <p>-CPS-2022-092: avanzó en su contrato en un 51% desarrollando el diseño gráfico de las diferentes piezas gráficas que solicitaron las diferentes subdirecciones.</p> <p>CPS-2022-039: \$35.734.000 CPS-2022-092: \$35.734.000</p> <p>Estas carpetas podrán ser encontradas en el archivo de la oficina de contratación o en el siguiente enlace: -drive/comunicaciones/100-19CONTRATOSUPERVISIÓN/100-1905CPS/2022</p> <p>-drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/Piezasgráficas/2022</p>

Meta Plan de Acción	Metas Año PA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Diseñar e implementar Plan Corporativo de Redes Sociales	1	Número	0,5	<p>Con corte al 30 de junio del año 2022, se avanzó un 50% en esta actividad, llevando a cabo la realización de 1 Plan Corporativo de redes sociales y su implementación de un 50% en estos 6 meses. Se comprometieron \$35.734.000 para el desarrollo de esta actividad, así:</p> <p>-CPS-2022-052: con corte a 30 de junio del año 2022 está CPS avanzó en su contrato un 51% donde se hizo, el desarrollo de boletines de prensa, contenido radial, el manejo de las diferentes redes sociales de la Corporación (Facebook, Twitter e Instagram) se desarrollaron diferentes estrategias de comunicación para redes sociales, que generaron un gran impacto y un mayor seguimiento de cada red social.</p> <p>CPS-2021-054: \$35.734.000</p> <p>Estas carpetas podrán ser encontradas en el archivo de la oficina de contratación o en el siguiente enlace: -drive/comunicaciones/100-19CONTRATOSUPERVISIÓN/100-1905CPS/2022</p> <p>-drive/comunicaciones/100-49REGISTROS/100-4913RegistrosAudiovisuales/RegistrosRadiales/2022</p> <p>-drive/comunicaciones/100-10BOLETINES/100-1002BoletinesInformativos/2022</p>
Implementar un programa de Ecología Política para fomentar la responsabilidad ambiental en la sociedad	1	Número	0,5	<p>Se realizó socialización del programa de ecología política y entrega de manuales de trámites ambientales en los 87 municipios de la jurisdicción con un total de 910 personas capacitadas de las administraciones municipales donde se abordaron las temáticas: Medidas preventivas, servicios y trámites ambientales.</p>
Diseñar y elaborar material interpretativo y pedagógico que permita la gestión del conocimiento ambiental	1	Número	0,5	<p>Se realizó proceso contractual para el suministro de materiales agrícolas el cual se encuentra publicado en la página de SECOP SASI 001/2022</p>



Meta Plan de Acción	Metas Año PA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Fortalecer y apoyar el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá – CIDEABOY, a través de los proyectos y programas establecidos en el Plan Departamental de Educación Ambiental	40	Porcentaje	20	Se avanza en las siguientes actividades establecidas en el plan de acción del CIDEABOY vigencia 2022 Asistencia técnica y asesoría en la formulación, ejecución y seguimiento a los planes operativos de los CIDEA de la jurisdicción. Asesoría apoyo y acompañamiento en la formulación, ejecución a PRAE. Asesoría técnica y acompañamiento de las acciones a implementar en las instituciones para que se conviertan en escuelas verdes. Capacitación al ejército en temáticas de educación ambiental Apoyo fortalecimiento seguimiento a PROCEDA.
Asesorar y brindar asistencia técnica a los Comités de Educación Ambiental Municipal CIDEAS	87	Número	43	Se realiza solicitud de informes de actividades vigencia 2021, plan operativo y cronograma de actividades vigencia 2022 recibiendo 56 planes de acción vigencia 2022 y se han asistido a reuniones convocadas por los municipios.
Implementar la estrategia Ciencia Participativa en el fortalecimiento de los Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental priorizados	5	Número	2,5	Se priorizo 25 municipios para adelantar el fortalecimiento de proyectos comunitarios de educación ambiental con enfoque de huertas comunitarias; se realiza la socialización con administraciones municipales y primera sesión capacitación con los grupos comunitarios.
Implementar un programa para la sostenibilidad ambiental con los diferentes sectores de servicios	1	Número	0,4	Se realiza proceso de sensibilización en temas de sostenibilidad ambiental con grupo del ICBF Se realizo entrega de composteras a grupos ambientales para la elaboración de abonos orgánicos en los municipios de combita y toca. Entrega de puntos ecológicos elaborados en madera plástica en los barrios la fuente, florida y peñitas del municipio de Tunja.
Generar espacios de intercambio de experiencias del conocimiento ancestral del territorio	1	Número	0,3	Se consolida la base de datos de actores participantes en la II Feria de Sabores y Saberes Volver a nuestras raíces para garantizar el futuro: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wuZj6FR4ZvGVi18FA4kmsv40Dz1N0DvP/edit#gid=327288364">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wuZj6FR4ZvGVi18FA4kmsv40Dz1N0DvP/edit#gid=327288364</a> . Se propone como fecha tentativa para la realización del evento el día 21 de octubre. Se realiza el envío de oficios de invitación a los participantes a fin de confirmar su asistencia. Se realiza la solicitud del préstamo de stands para la exposición de semillas a la Dirección de Juventudes de Boyacá. Se avanza en la definición de requerimientos para la contratación de un servicio de apoyo logístico, así como en la solicitud de cotizaciones.

Meta Plan de Acción	Metas AñoPA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Brindar asistencia técnica y cualificación a grupos de interés en gobernanza ambiental	5	Número	3	<p>Ejecución de la CPS 2022018 con un avance de pagos por valor de \$16.438.800. Consolidación y avance en la cualificación de 11 grupos dinamizadores ambientales, contando con aproximadamente 300 personas del Ejército Nacional (Duitama, Tunja y Sogamoso), Policía Nacional, Municipio de Sativanorte, Territoriales de Soatá, Socha, Pauna y Miraflores, Municipio de Cucaita, Jóvenes de Ambiente (Nodo Sogamoso y Nobsa), San Pedro de Iguaque, Municipio de Motavita, Municipio de Aquitania, Municipio de Paipa.</p> <p>Se desarrollan con estos grupos dinamizadores las cualificaciones en temáticas como: Introducción: SINA - CORPOBOYACA, Educación Ambiental - Dinamizadores ambientales, Protección y conservación Áreas Protegidas Incendios forestales, Cultura de agua: Crisis hídrica y uso eficiente del recurso hídrico, Manejo de residuos sólidos: Clasificación de residuos sólidos, Normatividad y tráfico ilegal de madera y fauna silvestre.</p> <p>Se reportan evidencias en el siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Er3s0ef_cMppDywhdpAAj6ykkjCjgXQ">https://drive.google.com/drive/folders/1Er3s0ef_cMppDywhdpAAj6ykkjCjgXQ</a>  Así mismo se cuenta con el reporte en formulario drive, especificado en procedimiento del proyecto: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQ5dvyHEEI9YbEwI5mu-DNWdcgycR-fXzgddrAgQXQ4/edit#gid=456167025">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQ5dvyHEEI9YbEwI5mu-DNWdcgycR-fXzgddrAgQXQ4/edit#gid=456167025</a></p>
Implementar estrategias para la gobernanza ambiental	1	Número	0,452	<p>Adelanto de aproximadamente 16 sesiones educativas e informativas (talleres) en las temáticas de la estrategia: Territorios Libres de Plástico, ABC Botellas Eco Amigables, plásticos de único uso y Código de colores para la separación de residuos. Se realizan dos (2) jornadas de reciclación y trueque de botellas ecoamigables en el municipio de Motavita, jornada puerta a puerta en el sector comercio de Corrales. Se solicitan excedentes financieros para esta actividad y se adelantan estudios previos para la compra de parques y contenedores a través de proceso de licitación. A la fecha se han entregado a las empresas recolectoras y transformadoras de plástico 275.06 kg de plásticos de único y múltiple uso, así mismo se cuenta con estudios previos revisados para la contratación de una profesional en ingeniería ambiental, quien apoyará el desarrollo de la estrategia. Las evidencias del adelanto de las actividades en marco de la estrategia Territorios Libres de Plástico se encuentran en el enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1lhxbvnr8WlHxu0PLroVAQ68VFEbuihNR">https://drive.google.com/drive/folders/1lhxbvnr8WlHxu0PLroVAQ68VFEbuihNR</a>, listados de asistencia en formato FCA-05 y actas y FGP-23 que reposan en la serie Plan de Participación Ciudadana y reporte de actividades realizadas en enlace drive: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQ5dvyHEEI9YbEwI5mu-DNWdcgycR-fXzgddrAgQXQ4/edit#gid=456167025">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQ5dvyHEEI9YbEwI5mu-DNWdcgycR-fXzgddrAgQXQ4/edit#gid=456167025</a></p>

Meta Plan de Acción	Metas AñoPA	Unidad Medida Meta PA	Resultado Meta PA	Detalle del Seguimiento
Elaborar instrumentos que faciliten la participación en la gestión ambiental	1	Número	1	<p>Ejecución de la CPS 2022018 con un avance de ejecución por valor de \$16.438.800 y CPS 2022097 con un avance de ejecución por valor de \$ 17.112.000.</p> <p>Se obtiene avance en el proceso de menor cuantía por monto agotable para la impresión de las cartillas de participación ciudadana: Por un ciudadano ecológico, se cuenta para el avance del proceso con CDP y ficha Almera 380. Se realizaron los talleres de mecanismos de participación Ciudadana en los diferentes municipios de la jurisdicción, en total 15 municipios, para un total de 124.</p> <p>-Se realiza la actualización de la estrategia de Participación contando con un avance del 90%</p> <p>-Se formula la estrategia de resolución de conflictos con un avance del 60%. Se define procedimiento para la atención inmediata a movilizaciones comunitarias. Está pendiente para la socialización, previa implementación de ajustes.</p> <p>-Se realiza el planteamiento de la ruta para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas (Guía metodológica)</p> <p>-Se formulan los lineamientos metodológicos para llevar a cabo las acciones de participación ciudadana.</p> <p>-Se encuentra en construcción el programa de educación ambiental dirigido al sector agrícola en la jurisdicción del Lago de Tota.</p> <p>Las evidencias de las actividades adelantadas se encuentran en el siguiente enlace:  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11jQVyyGdHFIH5Tn9sw2Kkx1dBzk_znu0">https://drive.google.com/drive/folders/11jQVyyGdHFIH5Tn9sw2Kkx1dBzk_znu0</a>  Así como el reporte de las actividades desarrolladas desde el proceso:  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11jQVyyGdHFIH5Tn9sw2Kkx1dBzk_znu0">https://drive.google.com/drive/folders/11jQVyyGdHFIH5Tn9sw2Kkx1dBzk_znu0</a></p>
Consolidar la operatividad de la RED de ONG ambientales	1	Número	0,1	Se adelanto propuesta para establecer convenio con ESAL en el segundo semestre
Generar espacios de intercambio de experiencias de ONG a nivel local, nacional e internacional	1	Número	0,1	Se adelanto propuesta para establecer convenio con ESAL en el segundo semestre.
Apoyar a la Red de ONG, a través de los proyectos y programas que se tienen establecidos en el Plande Acción de la RED	5	Porcentaje	1	Se adelanto propuesta para establecer convenio con ESAL en segundo semestre.