



Corpoboyacá

Informe de Avance Plan de Acción

III Trimestre Septiembre 2022

Herman Amaya Téllez

CONTENIDO



1. Informe financiero

2. Informe de Avance Plan de Acción

Programas

3. Informe Avance


Proyectos

Subdirecciones y Dependencias

4. Conclusiones y Recomendaciones



Corpoboyacá




Informe

FINANCIERO

Ingresos a 30 de Septiembre 2022

Cifras en millones de pesos




El Total de ingresos recaudados a **30 de septiembre de 2022**; es decir, transcurrido el **75% de la vigencia**, corresponden al **101%** del presupuesto definitivo que asciende a **\$70.682.192.964**



Corpoboyacá

Ingresos fuentes Gensa, Electro-Sochagota, Ocesa, Argos, Chivor a 30 de septiembre de 2022

Cifras en millones de pesos



Del Total de ingresos presupuestados por GENSA

Se ha recaudado el 63%.

Del Total de ingresos presupuestados por ELECTRO- SOCHAGOTA

Se ha recaudado el 56%.

Del Total de ingresos presupuestados por OCENSA

Se ha recaudado el 119%.

Del Total de ingresos presupuestados por ARGOS

Se ha recaudado el 113%.


Del Total de ingresos presupuestados por CHIVOR

Se ha recaudado el 102%.

Se recomienda que la Subdirección Administrativa y Financiera, realice monitoreo mensual del comportamiento frente al recaudo, del 100% de las fuentes, con la finalidad de generar las alertas y posteriormente proceder a los ajustes físicos y financieros del Plan de Acción cuando se requieran (Reóforo).



Corpoboyacá




Informe

DE AVANCE

P.A.


Avance Plan de Acción Vigencia 2022 Corte 30 de Septiembre (Contratado)



- A partir de la vigencia 2022 los gastos operativos (nomina, transporte, viáticos, papelería, otros) se encuentran integrados a los proyectos correspondientes, eliminándose la agrupación bajo el concepto de Gastos operativos de inversión.
- El avance financiero disminuyo , debido a la incorporación de excedentes por valor de \$20.781.695.674 mediante acuerdo No.11 del 15 de julio de 2022 que representa el 41% de recursos del presupuesto inicial.

Avance Físico - Financiero


Plan de acción vigencia 2022 corte 30 de septiembre – ejecución financiera detallada



De acuerdo a las observaciones dadas por MADS, es muy importante procurar que los avances físicos de las actividades definidas en el Plan de Acción estén acompañadas con los recursos obligados.


Avance Físico Financiero por programas 2022

30 de septiembre



Avance Físico – Financiero programas 2022 – 30 Septiembre


No.	Programa	Apropiación vigente 2022 \$	Comprometido 2022 \$	% avance financiero 2022 (contratado)	Obligado (\$)	% Avance obligado	%Avance físico 2022
1	Ordenamiento ambiental	2.384.648.359	1.992.154.258	84%	1.059.278.020	44%	86%
2	Gestión del riesgo de desastres	362.869.801	105.205.955	29%	53.615.605	15%	63%
3	Conservación y manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos	7.455.212.368	625.408.583	8%	376.534.006	5%	49%
4	Territorio sostenible, contribuciones de la naturaleza y biodiversidad	1.781.271.040	593.390.699	33%	413.208.524	23%	54%
5	Desarrollo sostenible y negocios verdes	558.369.967	194.523.622	35%	146.027.935	26%	66%
6	Gestión integral de residuos ordinarios y peligrosos	480.201.815	306.585.940	64%	245.251.277	51%	70%
7	Gestión integral de cuencas hidrográficas	16.892.436.822	5.334.621.940	32%	2.815.423.285	17%	51%
8	Gobernanza del agua	225.859.232	127.974.457	57%	108.515.311	48%	78%
9	Responsabilidad ecológica	4.081.364.050	4.076.459.834	100%	3.375.027.693	83%	100%
10	Responsabilidad ecológica_2	9.807.590.756	3.940.558.020	40%	2.377.169.108	24%	53%
11	Comunicación, educación y participación	3.359.969.974	1.417.081.989	42%	954.142.237	28%	50%
12	Fortalecimiento interno	800.601.000	800.601.000	100%	421.911.329	53%	100%
13	Fortalecimiento interno_2	2.269.107.619	105.614.203	5%	1.323.146	0%	61%
14	Gestión del riesgo de desastres y crisis climática	1.224.826.406	1.008.490.696	82%	719.095.585	59%	87%
	Gravamen a los movimientos financieros	83.126.783	958.969	100%	958.969	1%	
TOTAL		51.767.455.992	20.629.630.165	40%	13.067.482.030	25%	69%



Informe **DE AVANCE**

Proyecto
Subdirecciones y Dependencias

Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información



	Apropiado	Comprometido	Avance Financiero	Avance Físico
TOTAL	9.784.582.150	4.140.334.712	42%	74%



Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2021\$	COMPROMETIDO 2022 \$	% AVANCE FINANCIERO 2022	%AVANCE FISICO 2022
1	Instrumentos de Planeación y gestión ambiental	1.132.842.546	887.536.551	78%	82%
2	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y ecosistemas estratégicos	813.852.248	813.852.248	100%	100%
3	Ordenamiento territorial	437.953.565	290.765.459	66%	75%
4	Conocimiento del riesgo_2	190.859.322	59.901.353	31%	57%
5	Reducción del riesgo_2	172.010.479	45.304.602	26%	69%
6	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos_2	1.887.783.982	115.554.827	6%	73%
7	Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del Lago De Tota – (Szh 3516) Localizada En El Departamento De Boyacá En Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional De Boyacá (Corpoboyacá)	2.413.525.994	0	0%	2,5%
8	Planeación de la gestión integral del agua	170.662.502	44.310.470	26%	76%
9	Transparencia y fortalecimiento TIC	729.087.991	729.087.991	100%	100%
10	Fortalecimiento de sistemas administrativos	39.990.539	39.990.539	100%	100%
11	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	559.149.525	105.539.294	19%	60%
12	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	12.037.051	682	0%	61%
13	Conocimiento del Riesgo	168.783.999	168.783.999	100%	100%
14	Reducción del Riesgo	157.505.514	157.505.514	100%	100%
15	Lucha contra la Crisis Climática	898.536.893	682.201.183	76%	61%
TOTAL		9.784.582.150	4.140.334.712	42%	74%

Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información

Actividades con rezagos y baja ejecución

Proyecto. Conocimiento del riesgo_2

- La actividad “Implementar una estrategia de comunicación y divulgación para que los actores sociales conozcan los escenarios de riesgo asociados a fenómenos naturales y su responsabilidad frente a ellos”, presenta una ejecución del 3%, cuya meta es avanzar en un 30%.

Proyecto. Reducción del riesgo_2

- La actividad “Implementar una estrategia de monitoreo a acciones para mitigar y prevenir el riesgo por eventos naturales”, presenta una ejecución del 44%, cuya meta es del 100%.

Proyecto. Instrumentos de planificación para áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos_2

- La actividad “Adoptar Planes de manejo de áreas protegidas Regionales o Administradas por la Corporación” presenta una ejecución del 0.4, cuya meta es 1.9.

Proyecto. Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del Lago De Tota – (Szh 3516) Localizada En El Departamento De Boyacá En Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional De Boyacá (Corpoboyacá).

- En general, el proyecto presenta un avance crítico. No se evidencia ejecución financiera y se presenta una ejecución física del 2,5%.

Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información

Actividades con rezagos y baja ejecución

Proyecto. Transparencia y fortalecimiento TIC 2


- La actividad “Realizar la actualización y mantenimiento a los sistemas de información de la Corporación/ Sistema misional/Expedientes ”, presenta una ejecución del 5% con meta del 100%.
- La actividad “Verificar aplicación de procesos técnicos archivísticos ”, presenta una ejecución del 0,7 (20%) de una meta de 3.5.
- La actividad “Adelantar transferencias del Archivo de Oficina al Archivo Central ”, presenta una ejecución de 0,5 (33%) de una meta de 1.5

Nota: Es importante aclarar que estas actividades las ejecuta Gestión documental - Secretaría general

Proyecto. Lucha contra la crisis climática

- La actividad “Promover la declaratoria de crisis climática la jurisdicción ”, presenta una ejecución de 1 Institución , cuya meta de 5 instituciones.

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental



	Apropiado	Comprometido	Avance Financiero	Avance Físico
TOTAL	22.600.816.491	6.940.071.780	31%	58%

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

No.	PROGRAMA / PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2021\$	COMPROMETIDO 2022 \$	% AVANCE FINANCIERO 2022	% AVANCE FISICO 2022
1	Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo	5.568.488.781	451.165.125	8%	54%
2	Incentivos a la Conservación y Descontaminación	74.775.950	58.688.631	78%	20%
3	Gobernanza y mecanismos de conservación de la biodiversidad	273.863.050	201.897.261	74%	63%
4	Restauración ecológica - Boyacá reverdece	527.453.763	207.202.437	39%	28%
5	Manejo de especies invasoras	583.555.606	101.722.837	17%	80%
6	Negocios Verdes Sostenibles	292.306.281	105.097.481	36%	69%
7	Buenas prácticas ambientales y producción sostenible	266.063.686	89.426.141	34%	63%
8	Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS	335.159.088	205.076.216	61%	60%
9	Gestión Integral de residuos peligrosos	145.042.727	101.509.724	70%	80%
10	Aprovechamiento sostenible del agua	2.183.573.013	1.042.279.624	48%	34%
11	Uso Eficiente del Agua	2.399.122.386	1.884.882.791	79%	69%
12	Calidad Hídrica	8.294.320.486	1.881.715.755	23%	69%
13	Gestión de cuerpos lénticos	1.431.232.441	481.433.300	34%	49%
14	Todos por el Agua	225.859.232	127.974.457	57%	78%
TOTAL		22.600.816.491	6.940.071.780	31%	58%

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Actividades con rezago y baja ejecución

Proyecto. Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo

- La actividad “**Implementar procesos de Agroecología y Apicultura como estrategias complementarias que brinden a los habitantes de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos alternativas productivas sostenibles**”, presenta una ejecución de 0,8 (40%), la meta es avanzar en 2 alternativas implementadas.
- La actividad “**Implementar actividades para promover el turismo de naturaleza en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como medio de conservación de la biodiversidad**”, presenta una ejecución de 0,9 (22,50%), la meta es avanzar en 4 actividades implementadas.

Proyecto. Incentivos a la Conservación y Descontaminación

- La actividad “**Implementar Esquemas de Retribución por Servicios Ambientales estratégicos, como medio de conservación de la biodiversidad**”, presenta una ejecución de 0,1 (20%), la meta es avanzar en 0,5 esquemas de PSA.

Proyecto. Restauración Ecológica - Boyacá reverdece.

Las siguientes actividades no presentaron reporte de avance.

- Mantener la infraestructura y producción de material vegetal nativo forestal para los viveros El Jordán de Tunja y Hato Laguna de Aquitania
- Orientar a municipios y organizaciones en procesos de producción de material vegetal para restauración ecológica y bosques urbanos
- Implementar acciones para la conservación y restauración de suelos degradados y/o en proceso de degradación por erosión

Adicionalmente : La actividad “**Realizar mantenimiento a las áreas en proceso de restauración ecológica en áreas protegidas declaradas**”, presenta una ejecución de 37 (40%), la meta es avanzar en 91 hectáreas con mantenimiento.

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Actividades con rezago y baja ejecución

Proyecto. Aprovechamiento sostenible del agua (superficial y subterránea)

La siguiente actividad no presentó reporte de avance.

- **Implementar el programa para la promoción de la formalidad en el uso del agua según la Estrategia de formalización del recurso hídrico**

Adicionalmente :

- La actividad “**Monitorear unidades hidrogeológicas priorizadas de aguas superficiales y/o subterráneas**”, presenta una ejecución de 0,3 (30%), la meta es 1 plan de monitoreo realizado.
- La actividad “**Atender trámites solicitados, relacionados con la administración del recurso hídrico en los términos establecidos en el sistema de gestión de calidad**”, presenta una ejecución del 24%, la meta es 100% de trámites decididos en tiempos.
- La actividad “**Implementar acciones y obras priorizadas del PORH**”, presenta una ejecución del 0,07 (7%), la meta es 1 de acción y/u obra PORH

Proyecto .Uso eficiente del Agua

- La actividad “**Realizar los estudios técnicos de análisis de oferta y/o demanda de unidades hidrológicas priorizadas**”, presenta una ejecución del 0,5 (13%), la meta es 4 documentos.

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Actividades con rezago y baja ejecución


Proyecto. Calidad Hídrica

- La actividad “**Implementar acciones y/o herramientas para el monitoreo y evaluación de la calidad hídrica en la jurisdicción de Corpoboyacá**”, presenta una ejecución del 0,43 (43%), la meta es 1 acción implementada.
- La actividad “**Apoyar a los municipios para diseños de PTAR, Colectores u otras obras de descontaminación hídrica**”, presenta una ejecución de 0,3 (15%), la meta es 2 municipios apoyados.

Proyecto. Gestión de Cuerpos Lénticos.

- La actividad “**Implementación de acciones y/u obras en cuerpos lénticos naturales y artificiales, priorizados en la jurisdicción.**”, presenta una ejecución de 0,8 (40%), la meta es 2 acciones y/u obras.

Subdirección de Administración de Recursos Naturales



	Apropiado	Comprometido	Avance Financiero	Avance Físico
TOTAL	14.285.353.427	8.099.586.018	57%	76%



Corpoboyacá

Subdirección de Administración de Recursos Naturales

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 20212\$	COMPROMETIDO 2022 \$	% AVANCE FINANCIERO 2022	%AVANCE FISICO 2022
1	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	396.398.621	82.568.164	21%	44%
2	Diálogos de Conflictos Socioambientales - Autoridad Ambiental	1.270.354.284	1.270.354.284	100%	100%
3	Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza	1.757.556.760	1.757.556.760	100%	100%
4	Unidad Ambiental de Reacción Inmediata URI Ambiental	164.319.237	164.319.237	100%	100%
5	Manejo y Disposición de Flora y Fauna Silvestre	319.978.338	319.978.338	100%	100%
6	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental	569.155.431	564.251.215	99%	100%
7	Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad Ambiental_2	3.027.190.728	1.305.373.571	43%	63%
8	Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza_2	4.179.108.539	1.769.693.937	42%	40%
9	Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental_2	158.485.186	36.546.235	23%	42%
10	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	2.442.806.303	828.944.277	34%	66%
TOTAL		14.285.353.427	8.099.586.018	57%	76%

Subdirección de Administración de Recursos

Actividades con rezago y baja ejecución

Proyecto. Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre 2.

- La actividad “**Desarrollar un (1) plan para la prevención, control, vigilancia y manejo de fauna y flora silvestre relacionada con tráfico y/o tenencia ilegal**”, presenta una ejecución de 9,08%, la meta es 20,43% de desarrollo del plan.

Proyecto. Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad Ambiental 2

- La actividad “**Resolver trámites permisionarios que se encuentren iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 2019**”, presenta una ejecución de 17 (37,68%), la meta es 47 tramites resueltos.
- La actividad “**Resolver los tramites permisionarios en los tiempos establecidos por la ley, iniciados a partir del 1 de enero de 2020**”, presenta una ejecución del 33,37% la meta es 80% tramites resueltos

Proyecto. Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza 2

- La actividad “**Realizar el seguimiento a licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales, priorizadas**”, presenta una ejecución de 96 (16,08%), la meta es 597 expedientes priorizados con seguimiento.
- La actividad “**Realizar el seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), priorizados**”, presenta una ejecución del 5%, la meta es 100% PUEAA con seguimiento.
- La actividad “**Realizar el seguimiento anual a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, aprobados**”, presenta una ejecución del 5%, la meta es 100% de PSMV con seguimiento.


Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Actividades con rezago y baja ejecución

Proyecto. Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental 2

- La actividad “**Realizar operativos a las actividades de alto impacto que se desarrollen en la jurisdicción, que incluyan el control al uso, manejo, aprovechamiento y/o movilización de la naturaleza**”, presenta una ejecución del 2,7 (40%), la meta es 6,75 operativos realizados.
- La actividad “**Implementar las acciones definidas en los comités de reacción inmediata**”, presenta una ejecución del 25%, la meta es 100% acciones definidas en los comités.

Subdirección Administrativa y Financiera




■ % AVANCE... ■ % AVANCE FISICO 2022

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 20212\$	COMPROMETIDO 2022 \$	% AVANCE FINANCIERO 2022	% AVANCE FISICO 2022
1	Fortalecimiento Institucional	31.522.470	31.522.470	100%	100%
2	Fortalecimiento Institucional_2	1.697.921.043	74.227	0%	61%
	TOTAL	1.729.443.513	31.596.697	2%	80%

Nota: El Proyecto Fortalecimiento Institucional_2 , contempla 5 actividades PA, de las cuales 4 presentan una ejecución física promedio del 75% y 1 sin ejecución alcanzado así una ejecución física del 61%.


Sin embargo cabe advertir que la actividad Adelantar acciones para el fortalecimiento de la infraestructura física institucional, que a la fecha no presenta ejecución física, incorpora y absorbe el 98% de los recursos del proyecto.

Oficina de Participación y Cultura Ambiental



No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2021 \$2	COMPROMETIDO 2022 \$	% AVANCE FINANCIERO 2022	% AVANCE FISICO 2022
1	Educación Ambiental	1.768.838.435	838.115.831	47%	78%
2	Participación y Gobernanza Ambiental	999.772.420	239.768.361	24%	70%
3	Fortalecimiento de ONG Ambientales	95.182.599	9.353.848	10%	10%
TOTAL		2.863.793.454	1.087.238.040	38%	53%

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES “TIEMPOS PARA PACTAR LA PAZ CON LA NATURALEZA”



■ % AVANCE... ■ % AVANCE FISICO 2022

No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2021 \$	COMPROMETIDO 2022 \$	% AVANCE FINANCIERO 2022	% AVANCE FISICO 2022
1	Plan estratégico de comunicaciones “Tiempos para Pactar la Paz con la Naturaleza”	496.176.520	329.843.949	66%	43%
	TOTAL	496.176.520	329.843.949	66%	43%



Corpoboyacá

Actividades con Rezagos y Baja Ejecución

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proyecto. Fortalecimiento Institucional 2

-La actividad “ **Adelantar acciones para el fortalecimiento de la infraestructura física institucional** ”, presenta una ejecución del 0%, la meta es 6 acciones.

OFICINA DE PARTICIPACION Y CULTURA AMBIENTAL

Proyecto. Fortalecimiento de ONGs Ambientales


En general el proyecto presenta un avance critico. Se evidencia una ejecución física del 10%.

OFICINA DE COMUNICACIONES

Proyecto. Plan estratégico de comunicaciones “Tiempos para Pactar la Paz con la Naturaleza”

-La actividad “ **Divulgar los proyectos y estrategias de la Corporación, mediante un plan de medios externo** ”, presenta una ejecución del 0,15 (15%), la meta es 1 plan de medios.

-La actividad “ **Desarrollar contenidos en piezas gráficas, de acuerdo con las estrategias de comunicación de los procesos corporativos** ”, presenta una ejecución de 632 (31%), la meta es 2000 contenidos.



Conclusiones y **RECOMENDACIONES**



Corpoboyacá

Conclusiones y Recomendaciones

1

A corte de 30 de septiembre de 2022, los cinco (5) proyectos con mejor ejecución **físico - financiera** (recursos comprometidos) son:

- Instrumentos de Planeación y gestión ambiental **82% - 78%**.
- Gestión Integral de residuos peligrosos **80% - 70%**.
- Ordenamiento territorial **75% - 66%**.
- Todos por el Agua **78% - 57%**.
- Educación Ambiental **78% - 47%**.

Conclusiones y Recomendaciones

2

Desde el punto de vista de avance físico, de los 34 proyectos del Plan de Acción 2020-2023, siete (7) proyectos registran una ejecución superior al promedio esperado (75%), quedando 27 proyectos por debajo; de los cuales seis (6) reportan un avance crítico :

NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO 2022
Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza_2	40%
Aprovechamiento sostenible del agua	34%
Restauración ecológica - Boyacá reverdece	28%
Incentivos a la Conservación y Descontaminación	20%
Fortalecimiento de ONG Ambientales	10%
Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del Lago De Tota – (Szh 3516) Localizada En El Departamento De Boyacá En Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional De Boyacá (Corpoboyacá)	2,5%

Conclusiones y Recomendaciones

3

Desde el punto de vista de avance financiero (recursos comprometidos), de los 34 proyectos del Plan de Acción, cuatro (4) registran una ejecución superior al promedio esperado (75%), quedando 30 por debajo; de los cuales catorce (14) reportan un avance financiero por debajo del proyectos 30%:

NOMBRE DEL PROYECTO	% AVANCE FINANCIERO
Reducción del riesgo_2	26%
Planeación de la gestión integral del agua	26%
Participación y Gobernanza Ambiental	24%
Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental_2	23%
Calidad Hídrica	23%
Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	21%
Transparencia y fortalecimiento TIC_2	19%
Manejo de especies invasoras	17%
Fortalecimiento de ONG Ambientales	10%
Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo	8%
Instrumentos de planificación para áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos_2	6%
Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	0%
Fortalecimiento Institucional_2	0%
Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del Lago De Tota – (Szh 3516) Localizada En El Departamento De Boyacá En Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional De Boyacá (Corpoboyacá)	0%



Corpoboyacá

Conclusiones y Recomendaciones

4

Con corte a 30 de septiembre de 2022, el avance del plan de acción para la vigencia actual reporta una **ejecución física del 69% y una ejecución financiera (contratado) del 40%**, alcanzando compromisos **por valor de \$20.629.630.165**, incluyendo nomina, viáticos, otros gastos cargados a inversión.

Se puede establecer que terminado el tercer trimestre de 2022, se presenta lo siguiente:

Avance Físico: Programado 75% - Rezago 6%

Avance Financiero : Programado 75% - Rezago 35%. – Contratado.

Avance Financiero : Programado 75% - Rezago 50%. – Obligados.

5

Es necesario que los Subdirectores y Jefes de dependencia, realicen el seguimiento y evaluación de los proyectos que presentan avances críticos, para definir las acciones de mejora y/o planes de choque que permitan el cumplimiento de las metas definidas (Es importante advertir que esta recomendaciones se encuentran dentro del Plan de mejoramiento IEDI).



Corpoboyacá

GRACIAS