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1. INFORME 
FINANCIERO
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PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDADO ACUMULADO

1.1. Ingresos a 31 de marzo 2023 
C i f r a s  e n  m i l l o n e s  d e  p e s o s

El Total de ingresos recaudados a 31 de marzo de 2023 (transcurrido el 25% de la vigencia), 
corresponden al 17% del presupuesto definitivo que asciende a $44.605.612.952 



El Total de recursos comprometidos a 31 de marzo de 2023 equivale al 36% del Presupuesto total de Gastos.
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APROPIACION COMPROMETIDO OBLIGADO PAGADO

1.2. Gastos a 31 de marzo 2023 
* C i f r a s  e n  m i l l o n e s  d e  p e s o s



De acuerdo a las observaciones dadas por MADS, es muy importante procurar que los avances físicos de 
las actividades definidas en el Plan de Acción estén acompasadas con los recursos obligados. 

1.3. Ejecución Gastos de Inversión a 31 de 
marzo 2023
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2. INFORME DE 
AVANCE P.A.



Avance Plan de Acción vigencia 2023
corte 31 de marzo (Contratado)

A partir de la vigencia 2022 los gastos operativos (nomina, transporte, viáticos, papelería, otros) se 
encuentran integrados a los proyectos correspondientes, eliminándose la agrupación bajo el 

concepto de Gastos operativos de inversión.
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Avance físico -financiero  Programas 2023 – 31 de marzo
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Avance físico –financiero  - Programas 2023 - 31 de marzo

No. PROGRAMA
APROPIACION 

VIGENTE 2023 $ 
COMPROMETIDO 

2023 $ 

% AVANCE 
FINANCIERO 2023

(Contratado)
OBLIGADO ($) 

% AVANCE
OBLIGADO

%AVANCE 
FISICO 2023

1 Ordenamiento ambiental. 1.001.716.673 269.834.143 27% 180.703.299 18% 27%
2 Gestión del riesgo de desastres. 397.771.619 217.586.183 55% 55.619.322 14% 19%

3
Conservación y manejo de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos.

2.508.828.063 721.812.701 29% 112.351.631 4% 18%

4
Territorio sostenible, contribuciones de la 
naturaleza y biodiversdidad.

1.696.213.997 743.127.070 44% 204.591.680 12% 15%

5 Desarrollo sostenible y negocios verdes. 671.582.042 225.343.370 34% 43.296.847 6% 20%

6 Gestión integral de residuos ordinarios y peligrosos. 431.023.741 156.956.419 36% 56.162.005 13% 11%

7 Gestión integral de cuencas hidrográficas. 8.289.339.361 2.987.433.649 36% 629.253.613 8% 36%

8 Responsabilidad ecológica_2. 10.368.739.779 2.883.790.354 28% 1.561.177.852 15% 21%

9 Comunicación, educación y participación. 1.730.786.904 843.227.522 49% 225.257.408 13% 29%

10 Fortalecimiento interno_2. 893.500.657 603.411.606 68% 64.277.183 7% 22%

11 Gestión del riesgo de desastres y crisis climática. 174.162.291 108.117.553 62% 9.071.767 5% 20%

Gravamen a los movimientos financieros. 111.571.310 4.827.171 4% 3.831.200 3% NA

TOTAL 28.275.236.437 9.765.467.741 35% 3.145.593.807 11% 22%



3. INFORME DE 
AVANCE PROYECTO
SUBDIRECCIONES Y DEPENDENCIAS



Subdirección de Planeación y Sistemas de Información
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No. PROGRAMA/PROYECTO
APROPIACION 

VIGENTE 2023$ 
COMPROMETIDO 

2023 $ 

% AVANCE 
FINANCIERO 

2023

%AVANCE 
FISICO 2023

1 Instrumentos de Planeación y gestión ambiental. 580.700.398 161.589.378 28% 27%

2 Ordenamiento territorial. 421.016.275 108.244.765 26% 28%

3 Conocimiento del riesgo_2. 241.090.841 140.656.109 58% 22%

4 Reducción del riesgo_2. 156.680.778 76.930.074 49% 16%

5
Instrumentos de planificación para áreas protegidas y 
Ecosistemas Estratégicos_2.

465.768.707 356.758.197 77% 35%

6

Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica Del Lago De Tota – (Szh 3516) 
Localizada En El Departamento De Boyacá En 
Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional 
De Boyacá (Corpoboyacá).

354.816.781 316.090.755 89% 11%

7 Planeación de la gestión integral del agua. 200.313.633 197.608.425 99% 37%

8 Transparencia y fortalecimiento TIC_2. 671.364.041 519.743.777 77% 23%

9 Fortalecimiento de sistemas administrativos_2. 57.763.198 41.401.654 72% 31%

10 Lucha contra la Crisis Climática. 164.373.418 42.266.175 26% 11%

TOTAL 3.313.888.070 1.961.289.309 59% 24%

Subdirección de Planeación y Sistemas de Información
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% AVANCE
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%AVANCE FISICO 2023

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental



No. PROGRAMA/PROYECTO
APROPIACION 

VIGENTE 2023 $ 
COMPROMETIDO 

2023 $ 

% AVANCE 
FINANCIERO 

2023

%AVANCE 
FISICO 2023

1
Implementación de Estrategias de Conservación 
y Manejo.

1.960.790.040 320.055.091 16% 15%

2
Incentivos a la Conservación y 
Descontaminación.

82.269.316 44.999.413 55% 2%

3
Gobernanza y mecanismos de conservación de 
la biodiversidad.

344.830.075 157.536.338 46% 25%

4 Restauración ecológica - Boyacá reverdece. 586.981.596 149.084.590 25% 8%

5 Manejo de especies invasoras. 222.488.487 96.119.442 43% 20%

6 Negocios Verdes Sostenibles. 270.719.928 90.545.347 33% 10%

7
Buenas prácticas ambientales y producción 
sostenible.

400.862.114 134.798.023 34% 30%

8 Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS. 259.123.290 127.410.804 49% 10%

9 Gestión Integral de residuos peligrosos. 171.900.451 29.545.615 17% 12%

10 Aprovechamiento sostenible del agua. 1.395.095.738 651.574.675 47% 32%

11 Uso Eficiente del Agua. 537.952.456 282.674.537 53% 42%

12 Calidad Hídrica. 5.068.551.759 1.156.770.067 23% 46%

13 Gestión de cuerpos lénticos. 732.608.994 382.715.190 52% 50%

TOTAL 12.034.174.244 3.623.829.132 30% 23%

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental



Subdirección de Administración Recursos Naturales
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No. PROGRAMA/PROYECTO
APROPIACIÓN 

VIGENTE 2023 $ 
COMPROMETIDO 

2023 $ 

% AVANCE 
FINANCIERO 

2023

%AVANCE 
FISICO 2023

1
Manejo y disposición de Flora y Fauna 
Silvestre_2

541.913.839 340.386.700 63% 9%

2
Dialogos de conflictos 
socioambientales- Autoridad 
Ambiental_2

3.282.017.718 939.305.979 29% 36%

3
Seguimiento, Control y Vigilancia al 
uso, manejo y aprovechamiento de la 
naturaleza_2

5.784.769.723 1.223.170.513 21% 6%

4
Unidad Ambiental de Reacción 
Inmediata – URI Ambiental_2

283.377.159 85.458.238 30% 33%

5
Redes de Monitoreo y Calidad 
Ambiental_2

1.018.575.179 635.855.624 62% 8%

TOTAL 10.910.653.618 3.224.177.054 30% 18%

Subdirección de Administración Recursos Naturales



26%

11%

Fortalecimiento
Institucional_2

% AVANCE
FINANCIERO 2023

%AVANCE FISICO 2023

No. PROGRAMA/PROYECTO
APROPIACION 

VIGENTE 2023 $ 
COMPROMETIDO 

2023 $ 

% AVANCE 
FINANCIERO 

2023

%AVANCE 
FISICO 2023

1 Fortalecimiento Institucional_2 164.373.418 42.266.175 26% 11%

TOTAL 164.373.418 42.266.175 26% 11%

Subdirección Administrativa y financiera



Oficina de Participación y Cultura Ambiental

38%

47%

1%

23%

35%

13%

Educación Ambiental

Participación y Gobernanza Ambiental

Fortalecimiento de ONG Ambientales

% AVANCE
FINANCIERO 2023

%AVANCE FISICO 2023

No. PROGRAMA/PROYECTO
APROPIACION 

VIGENTE 2023 $ 
COMPROMETIDO 

2023 $ 

% AVANCE 
FINANCIERO 

2023

%AVANCE 
FISICO 
2023

1 Educación Ambiental 915.721.428 347.953.132 38% 23%

2 Participación y Gobernanza Ambiental 381.590.725 178.210.312 47% 35%

3 Fortalecimiento de ONG Ambientales 96.852.645 512.448 1% 13%

TOTAL 1.394.164.798 526.675.892 38% 24%



Oficina de Comunicaciones

94%

43%

Plan estratégico de comunicaciones 
“Tiempos para Pactar la Paz con la 

Naturaleza”

% AVANCE… %AVANCE FISICO 2023

No. PROGRAMA/PROYECTO
APROPIACIÓN 

VIGENTE 2023 $ 
COMPROMETIDO 

2023 $ 

% AVANCE 
FINANCIERO 

2023

%AVANCE 
FISICO 2023

1
Plan estratégico de comunicaciones “Tiempos para 
Pactar la Paz con la Naturaleza”

336.622.106 316.551.630 94% 43%

TOTAL 336.622.106 316.551.630 94% 43%



4. Conclusiones y 
Recomendaciones



Desde el punto de vista de avance físico, de los 33 proyectos del Plan de Acción 2020-2023, 
quince (15) proyectos registran una ejecución superior al promedio esperado (25%), 
quedando 18 proyectos por debajo; de los cuales doce (12) reportan un avance crítico : 

P R O Y E C T O %AVANCE FISICO 2023
Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo. 15%
Fortalecimiento de ONG Ambientales. 13%
Gestión Integral de residuos peligrosos. 12%
Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Del Lago De 

Tota – (Szh 3516) Localizada En El Departamento De Boyacá En Jurisdicción De La 
Corporación Autónoma Regional De Boyacá (Corpoboyacá).

11%

Fortalecimiento Institucional_2. 11%
Orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS. 10%
Negocios Verdes Sostenibles. 10%
Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2. 9%
Restauración ecológica - Boyacá reverdece. 8%
Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2. 8%

Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza_2. 6%

Incentivos a la Conservación y Descontaminación. 2%

1. 



Desde el punto de vista de avance financiero (recursos comprometidos), de los 
33 proyectos del Plan de Acción, veintiocho (28) registran una ejecución superior 
al promedio esperado (25%), quedando 5 proyectos por debajo: 

P R O Y E C T O
%AVANCE FINANCIERO 

2023
Calidad Hídrica. 23%

Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y 
aprovechamiento de la naturaleza_2.

21%

Gestión Integral de residuos peligrosos. 17%

Implementación de Estrategias de Conservación y Manejo. 16%

Fortalecimiento de ONG Ambientales. 1%

2. 



Con corte a 30 de marzo, el avance del plan de acción para la vigencia 2023 reporta una 
ejecución física del 22% y una ejecución financiera (contratado) del 35%, alcanzando 
compromisos por valor de $9.765.467.741, incluyendo nomina, viáticos, gravámenes y 
otros gastos cargados a inversión.

Se puede establecer que terminado el primer trimestre de 2023, se presenta lo siguiente:

3. 

A V A N C E  F Í S I C O Programado 25% Rezago 3%

AVANCE FINANCIERO Programado 25% Sin Rezago

AVANCE FINANCIERO Programado 25% Rezago 14%

Contratado

Obligados

Es necesario que los Subdirectores y Jefes de dependencia, realicen el seguimiento y 
evaluación de los proyectos que presentan avances críticos, para definir las acciones de 
mejora y/o planes de choque que permitan el cumplimiento de las metas definidas.

4. 



5. Acciones GRD 
2023



C O N O C I M I E N T O  D E L  R I E S G O :

1 Espacio de 
capacitación dirigido 
a 26 CMGRD:

“Aspectos a tener en 
cuenta para el manejo 
de cauces ante la 
ocurrencia de eventos 
de inundación, avenida 
torrencial y/o 
crecientes súbitas. 

Con corte a 30 de marzo

6 movimientos en 
masa registrados 
en SIMMA:

Togüi (1), 
Arcabuco (2), 
Floresta (1), 
Moniquirá (1). 

Avance Cumplimiento 
Fallo Acción Popular
No. 2011-031 –
Eventos de ahogamiento
en Embalse La Copa: 

Etapa pre-contractual para proceso 
de “Suministro, elaboración e 
instalación de 4 vallas pedagógicas
como cumplimiento total a lo 
ordenado en el fallo emitido por el 
tribunal administrativo de Boyacá”.

5 .  A c c i o n e s  G R D  2 0 2 3



Avance en “Estrategia de 
comunicación y divulgación 
para INUNDACIONES”: 

Circulares Oficiales Externas
(022 del 23/03/2023 - Asunto:
Alistamiento y preparación ante 
la llegada de la primera 
temporada de lluvias 2023, 
participación programas radiales 
y piezas para promover 
participación en talleres “Manejo 
de cauces ante la ocurrencia de 
eventos de inundación, avenida 
torrencial y/o crecientes súbitas”.

5 municipios 
asistidos 
técnicamente en 
la incorporación 
del conocimiento 
del riesgo en los 
PMGRD: 

Chiquiza, 
Covarachia, 
Miraflores, 
Oicatá y Pesca. 

3 áreas con 
evaluación ambiental, 
luego de afectación 
provocada por 
incendios de 
cobertura vegetal 
durante el primer 
trimestre: 

Tota (525,7 Ha),
Pesca (4,92 Ha) y 
Chitaraque (11,1 Ha), 
de las 24 que fueron 
registradas oficialmente 
para el Primer Trimestre.

C O N O C I M I E N T O  D E L  R I E S G O :5 .  A c c i o n e s  G R D  2 0 2 3



Vista frontal propuesta de valla –
Embalse “La Copa”

Fallo Acción Popular 2011-031

Área afectada incendio de cobertura vegetal – sector 
“Las Alfombras”, páramo Tota-Bijagual-Mamapacha, 

Tota - 525,7 Ha

Pieza divulgación – Taller “Manejo de 
cauces ante ocurrencia de eventos 
asociados a temporada de lluvias

C O N O C I M I E N T O  D E L  R I E S G O :5 .  A c c i o n e s  G R D  2 0 2 3



En curso, 
alistamiento de 4 
espacios de 
capacitación en 
temas relacionados 
con los incendios:

2 Defensa Civil 
2 Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios y Oficiales 
de la jurisdicción. 

Expedición y divulgación Circulares 
Externas 011 ”ACCIONES DE 
PREPARACION Y ALISTAMIENTO PARA 
LA PRIMERA TEMPORADA SECA 2023”, 
y 012 “Protocolo de atención ante la 
ocurrencia de incendios de cobertura 
vegetal y especial atención sobre áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos en 
jurisdicción de Corpoboyacá”. 
*Como también diseño de piezas 
gráficas de sensibilización.

Se mantiene vigente 
la Resolución No. 
2384 del 22/12/2020, 
por medio de la cual se 
adoptan medidas para la 
prevención de la 
ocurrencia de incendios 
de cobertura vegetal en 
municipios de la 
jurisdicción.

Avance: "Estrategia para la reducción de escenarios de riesgo por incendios de la 
cobertura vegetal y recuperación de áreas afectadas en zonas de interés estratégico 
para la sostenibilidad ambiental del departamento de Boyacá":

C O N O C I M I E N T O  D E L  R I E S G O : Con corte a 30 de marzo5 .  A c c i o n e s  G R D  2 0 2 3



Avance Cumplimiento 
Fallo Acción Popular 
No. 2008-00038 –
Movimiento en masa 
veredas Ceibal y Agua 
Blanca, Páez: 

Etapa preparatoria de 
espacios de capacitación a 
ser realizados con 
habitantes del área y el 
CMGRD en los próximos 
meses. 

Avance en desarrollo de acciones de 
comunicación y divulgación 
orientadas al conocimiento y 
reducción de los movimientos en 
masa, dirigidos a actores claves de la 
jurisdicción:

Circular Oficial Externa 022 del 23/03/2023 -
Asunto: Alistamiento y preparación ante la 
llegada de la primera temporada de lluvias 
2023, participación programas radiales y 
piezas para promover participación en 
talleres “Manejo de cauces ante la 
ocurrencia de eventos de inundación, 
avenida torrencial y/o crecientes súbitas” 
– Piezas de sensibilización.

9 municipios 
asesorados 
técnicamente en 
proceso de 
incorporación de la 
GR en los 
Ordenamientos: 
Sogamoso (5), 
Páez (4), 
Quípama (1), 
Moniquirá (1), 
Sutamarchán (1), 
El Cocuy (1), 
Cerinza (1), 
Cuítiva (1), 
Sotaquirá (1).

C O N O C I M I E N T O  D E L  R I E S G O : Con corte a 30 de marzo5 .  A c c i o n e s  G R D  2 0 2 3

Avance "Estrategia para la reducción de escenarios de riesgo por movimientos en masa": 



Avance en proceso de 
contratación para 
mantenimiento de 
motobombas (equipos 
contra-incendio) de 
propiedad de 
Corpoboyacá.

1 municipio asistido 
técnicamente ante la 
ocurrencia de eventos 
de socavación: 

Cómbita (1).

4 municipios 
asistidos 
técnicamente 
ante la 
ocurrencia de 
movimientos 
en masa

Siachoque (1), 
Chitaraque (1), 
Pesca (1), 
Villa De Leyva (1).

CO N O C I M I E N TO  D E L  R I E S G O : Con corte a 30 de marzo5 .  A c c i o n e s  G R D  2 0 2 3

Avance "Estrategia para la reducción de escenarios de riesgo por movimientos en masa": 

1 Jornada de limpieza 
manual realizada sobre 
la fuente hídrica:

Tuta, "Río de Piedras“.

53 reuniones de 
CMGRD atendidas 
en 30 municipios 
de la jurisdicción.
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Pieza divulgación – Estrategia 
para la reducción de escenarios 

de riesgo por incendios de 
cobertura vegetal

Jornada de limpieza manual, liderada por la 
temática GRD de Corpoboyacá –

Cauce del río de Piedras, Tuta
Marzo de 2023

Pieza divulgación – Estrategia 
para la reducción de escenarios 
de riesgo por movimientos en 

masa.



Gracias.


